

Styrelsemöte 7 december 2017

Val av ordf. sekr. och två just-personer.

- 1. Val av ordförande för mötet.**
Örjan Jacobsson
- 2. Val av sekreterare och två justeringspersoner.**
Christofer Palm, Leif Johansson och Sven-Erik Hedlund
- 3. Områdesansvariga rapporterar- Markavtal/fiberskåp.**
Niklas – driftsatts, några enstaka som har problem. Violet – saknar markavtal på en användare. Reino- Saknar något markavtal. Mikael – väntar på avtal och att det är en användare som inte har fått igång sin fiber. Leif – hans fiberanslutning har slutat att fungera, bara försvann, troligen i samband när fellistan åtgärdades för Ödskölt. Kjell – klart med vägen. Alla markavtal är klara. Fundering gällande användaren vid namn Arild (kan sakna tjänst) Fiberanslutningen fungerar för alla i hans område. Lars-Fibern är beräknad att komma igång 6 februari. Bengt – har ett markavtal kvar. Annars fungerar fiberanslutningen bra. Tomas – Väntar att det skall bli kommande tisdag, Martin skall komma och gräva. Örjan – svetsat och mätt området, Fick nytt svets lag på 4 stycken, eftersom det var mycket problem med den första. Sven-Erik – allt verkar fungera, ingen som har anmält något.
- 4. Grävstatus – grävavslut – grävning av sista sträckan i Grönlanda tid för avslut, samt projektavslut Steneby schakt.** Martin informerar att det bara är grävning kvar i Grönlanda. Martin vill också åka runt och kolla på alla skåp. Vi har kvar arbete i Bäckefors området, 3 övergångar i banverket. Även försöka få med dom fastigheterna som finns vid Dalslands Sjukhus. Samförläggning med Vattenfall skall planläggas.
- 5. Örjan – Ekonomi – (utskick av första tjänstefakturan) Avtal skrivs med Färgelanda kommun.** Skall kontakta Kenneth Sundström gällande Dals-Ed. Fram tills nu: kostnader – 11 miljoner, återstår 1,8miljoner. BYNET har inte skickat fakturan på senaste svetsningen. Enligt planen så ligger vi 500 000sek plus. Fakturor kommer skickas ut kvartalsvis. Önskemål om månadsfaktura kan innebära en fakturaavgift. 329kr för det stora tv-paketet.
- 6. BYNET – Snart är alla fakturor betalda till BYNET.**
- 7. Övriga frågor –** För att aktivera sin fiberanslutning så skall man ringa 90200.
- 8. Ordförandemötet-** Vår förening är pilot enligt Vårviks förening, och det handlar om att BENAB skall äga våra noder. Skulle det bli något så kan summan bli 250 000sek. Gällande noden som står i skällsäter så vore det bra om vi äger den. BYNET har tagit betalt för saker som vi inte skall betala. Dom har skickat en faktura på 58100sek till oss. Något som vi har tagit upp.

11 Nästa möte.

2018-02-08 kl 18:00-21:00

12. Mötet avslutat.

Leif Johansson:.....

Sekreterare Christofer Palm:.....

Sven-Erik Hedlund:.....

Ordförande Örjan Jacobsson:.....